۰۵ — نقشه راه و پیش‌بینی‌های مالی

از راستی‌آزمایی پایلوت تا گسترش DACH/اتحادیه اروپا

> ⚠️ **همه ارقام زیر جای‌گذارهای نمایشی هستند**
>
> متناسب با یک مسیر محتمل SaaS انطباقی پلیمری NRW — نه حسابرسی‌شده، نه بر پایه قراردادهای امضاشده. پیش از هر ارسال الزام‌آور، با مدل واقعی و از پایین‌به‌بالای تیم جایگزین کنید.

فاز ۰ — پایه تکمیل‌شده

از پیش تحویل شده

- پلتفرم اصلی زنده: مدل داده پاسپورت، دفترکل ممیزی رمزنگارانه، موتور QR/Digital Link مبتنی بر GS1، گردش‌کار گواهی‌نامه، پورتال‌های ممیز و خریدار، تحلیل‌های ESG/انطباق، ورود تأمین‌کنندگان، صفحه عمومی چندزبانه.

فاز ۱ — راستی‌آزمایی پایلوت بعدی

ماه‌های ۱ تا ۶

- ورود ۳ تا ۵ مشتری تولیدکننده پایلوت در ترکیب‌سازی، بازیافت و تبدیل
- ورود یک شبکه اولیه کوچک ممیزان (۲ تا ۴ ممیز یا یک مؤسسه)
- رسمی‌سازی رابطه مشاوره‌ای RWTH Aachen / CCE
- تحکیم احراز هویت نشست در سطح تولیدی؛ تکمیل نخستین بازبینی امنیتی خارجی
- ثبت نخستین درخواست(های) NRW.BANK / EFRE.NRW / Ressource.NRW

فاز ۲ — مقیاس‌پذیری منطقه‌ای

ماه‌های ۷ تا ۱۸

- تبدیل پایلوت‌ها به اشتراک‌های پولی؛ گسترش فروش در پایگاه Mittelstand NRW
- عرضه تجاری سطح Buyer API/یکپارچه‌سازی CSRD با یک خریدار OEM/تبدیل‌کننده لنگرگاهی
- تکمیل فیلد وزن بچ درجه‌یک و پوشش کامل ESG مبتنی بر جرم
- رسمی‌سازی شبکه ممیزان به یک برنامه ساختارمند و آموزش‌دیده

فاز ۳ — گسترش DACH/اتحادیه اروپا

ماه‌های ۱۹ تا ۳۶


- گسترش به خوشه گسترده‌تر شیمیایی DACH با بهره‌گیری از مشتریان مرجع NRW
- ارزیابی صدور مجوز برچسب‌سفید/چندمستأجری به‌عنوان بردار رشد دوم
- پیگیری یک گرنت پژوهشی/انتقال فناوری دنباله‌دار بر پایه مجموعه‌داده راستی‌آزمایی‌شده پلتفرم
- بازارزیابی ورود به بنلوکس/اتحادیه اروپای گسترده‌تر با لازم‌الاجرا شدن قوانین اجرایی ESPR

خلاصه نقاط عطف

نقطه عطف	هدف	نشانه موفقیت
نخستین ۳ تا ۵ مشتری تولیدکننده پایلوت زنده	**ماه ۳ تا ۶**	بچ‌های تولید واقعی صادر شده، نه داده نمایشی
احراز هویت نشست + بازبینی امنیتی خارجی تکمیل‌شده	**ماه ۶**	هیچ یافته حیاتی باز باقی نمانده
نخستین تبدیل‌های اشتراک پولی	**ماه ۶ تا ۹**	دست‌کم یک پایلوت به مشتری پولی تبدیل شود
Buyer API زنده با دست‌کم یک خریدار لنگرگاهی	**ماه ۱۲ تا ۱۵**	یک OEM/تبدیل‌کننده واقعی مصرف‌کننده داده راستی‌آزمایی‌شده
شبکه ممیزان رسمی‌سازی‌شده (دست‌کم ۵ فعال)	**ماه ۱۲ تا ۱۸**	SLA زمان چرخش راستی‌آزمایی منتشر شده
گرنت از نوع NRW.BANK/EFRE.NRW تضمین‌شده	**ماه ۶ تا ۱۲**	هم‌تأمینی اعطا شده، تعهدات گزارش‌دهی برقرار
حرکت فروش گسترش DACH آغاز شده	**ماه ۱۸ تا ۲۴**	نخستین مشتری پولی خارج از NRW

پیش‌بینی‌های مالی نمایشی

یک ساختار ساده و شفاف: یک اشتراک ماهانه به ازای هر حساب تولیدکننده (ترکیبی در سطوح مختلف)، یک خط درآمدی کوچک‌تر به ازای هر جایگاه ممیز، و یک خط خدمات/API که هم‌زمان با بلوغ Buyer API رشد می‌کند.



فقط بازه‌های نمایشی — نه حسابرسی‌شده، نه بر پایه قراردادهای امضاشده. جدول نقاط عطف بالا را برای شرایط هر بازه ببینید.

	سال ۱	سال ۲	سال ۳
حساب‌های تولیدکننده پولی (پایان سال)	**۵ تا ۸**	**۲۰ تا ۳۰**	**۵۰ تا ۸۰**
جایگاه‌های ممیز (پایان سال)	**۳ تا ۵**	**۱۰ تا ۱۵**	**۲۵ تا ۳۵**
درآمد Buyer API / خدمات	فقط پایلوت	در حال رشد	خط تثبیت‌شده
محرک‌های اصلی هزینه	مهندسی، تخصص دومین، زیرساخت	+ فروش، موفقیت مشتری، بازبینی امنیتی	+ مشارکت‌ها، هزینه‌های گسترش DACH
نقش هم‌تأمینی گرنت	پر کردن شکاف هزینه فاز پایلوت	پشتیبانی مقیاس‌پذیری و تحکیم امنیتی	پشتیبانی پژوهش‌وتوسعه فاز گسترش

یادداشت‌های مدل‌سازی برای تیم — پیش از ارسال جایگزین کنید

- سطوح اشتراک را به گفتگوهای واقعی قیمت‌گذاری پایلوت متصل کنید، نه یک حدس از بالا-به-پایین — قیمت‌گذاری B2B اینجا معمولاً بر پایه هزینه *عدم‌انطباق* مشتری تعیین می‌شود، نه یک معیار عمومی SaaS.
- اقلام ساختار هزینه را به یک مدل واقعی سوخت ماهانه تبدیل کنید پیش از بیان هر رقم runway یا نیاز به گرنت — درخواست‌های NRW.BANK/EFRE.NRW معمولاً به یک تفکیک مستندشده از محل مصرف بودجه نیاز دارند.
- یک مبلغ درخواستی مشخص را تنها پس از بررسی سقف فعلی و نرخ هم‌تأمینی برنامه هدف بیان کنید — هیچ عددی از این الگو را بدون آن بررسی منتقل نکنید.

- در جایی که یک برنامه به پیش‌بینی ایجاد اشتغال یا اثر منطقه‌ای نیاز دارد، این ارقام را از ردیف نیروی انسانی استخراج کنید، نه یک عدد جداگانه و بی‌ارتباط.